

Т 4.4 РАБОЧИЙ ПЛАН НАЦИОНАЛЬНОЙ СЕТИ ВУЗОВ КЫРГЫЗСТАНА «ЗЕЛЁНЫЕ И ЦИФРОВЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ»

Принят: [дата утверждения Советом Сети]

Ответственный орган: Совет Сети

Период действия: Июнь 2025 г. – Май 2026 г.

1. Организационное развитие Сети				
№	Мероприятия	Срок	Ответственные	Ожидаемые результаты
1.1	Проведение учредительного заседания Совета Сети	до 10 июня 2025 года	Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова	Утверждение регламента работы, состава Совета, рабочих групп
1.2	Разработка и утверждение положения о Сети	до 10 июня 2025 года	Ошский государственный университет	Утвержденное положение Сети
1.3	Прием новых членов Сети (по заявкам)	По мере поступления	Совет Сети	Расширение членства
1.4	Создание и запуск цифровой платформы Сети	до 20 июня 2025 года	Ошский государственный университет	Онлайн-платформа с разделами по проектам, заявкам, обмену опытом
2. Экологизация кампусов				
№	Мероприятия	Срок	Ответственные	Ожидаемые результаты
2.1	Мониторинг текущего состояния «зелёных» практик в университетах	Ежегодно	Все члены Сети	Аналитический отчёт по экосостоянию кампусов
2.2	Разработка комплексного плана по экологической трансформации университетов	Октябрь 2025	GDO университетов	Утвержденный комплексный план
2.3	Конкурс «Зелёный кампус года»	Март 2026	Совет Сети	Повышение вовлечённости и внедрение лучших практик
3. Цифровизация административного управления и процесса обучения				
№	Мероприятия	Срок	Ответственные	Ожидаемые результаты
3.1	Пилотный запуск GDU модели управления университетом	Сентябрь 2025	GDO	Внедрение модели в 1-2 вузах
3.2	Разработка и внедрение курсов по	Сентябрь 2025	GDO	Учебные модули, междисциплинарные

	устойчивому развитию, ИИ, Big Data			курсы, включённые в учебные планы
3.3	Онлайн-семинары и тренинги по цифровым навыкам	В течение года	GDO	Обучено не менее 200 преподавателей и студентов
4. Научные и проектные инициативы				
№	Мероприятия	Срок	Ответственные	Ожидаемые результаты
4.1	Подготовка совместной заявки на грант Erasmus+ или GIZ	Декабрь 2025	Рабочая группа по грантам	Подана заявка от консорциума
4.2	Проведение исследовательских проектов по устойчивому развитию	В течение года	Научные отделы университетов	3–5 совместных публикаций в журналах или сборниках
4.3	Организация ежегодной научной конференции Сети	Апрель 2025	Совет Сети, принимающий вуз	Проведение конференции, публикация сборника
5. Информационное сопровождение и продвижение Сети				
№	Мероприятия	Срок	Ответственные	Ожидаемые результаты
5.1	Запуск информационной кампании в СМИ и соцсетях	В течение года	PR-группа Сети	Повышение узнаваемости Сети
5.2	Регулярный выпуск новостного бюллетеня	Раз в квартал	Координационный офис	Информирование членов и партнёров о деятельности
5.3	Поддержка и участие в международных форумах	По графику мероприятий	Все члены Сети	Представление достижений и поиск партнёров

Финансовые и ресурсные предпосылки:

- Поддержка проекта GREEN.KG
- Гранты Erasmus+, DAAD, GIZ
- Добровольные взносы и целевое финансирование университетов
- Партнёрские взносы от НПО и других организаций

Показатели эффективности (на конец 2025 г.):

- Не менее 10 активных вузов-членов
- 3 внедрённых экологических инициативы
- 2 цифровых пилотных проекта
- 1 совместная международная заявка
- 1 научная конференция и 5 публикаций
- Функционирующая цифровая платформа